

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和7年度 過疎対策事業 高齢者生活支援共同住宅あんしん照明器具LED化工事	高齢者生活支援共同住宅あんしん(立科町大字芦田3735-1)	信州電機㈱	2025年5月21日	照明器具のLED化	自 2025年5月21日 至 2025年8月29日	4,620,000 円	4,675,000 円	町民課 高齢者支援係
	電気		佐久市望月133番地						
2	令和7年度 立科小学校校内インターホン設備更新工事	立科小学校(立科町大字芦田3700番地)	丸登電業㈱ 上田支店	2025年5月21日	電話主装置・配線工事・機器取付・切替工事	自 2025年5月21日 至 2025年8月20日	2,200,000 円	2,767,270 円	立科小学校
	その他		上田市中央4丁目7-15						
3	令和7年度 たてしな保育園増築工事	たてしな保育園(立科町大字芦田2991-6)	不落		増築工事			7,480,000 円	たてしな保育園
	建築								
4	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道外倉循環線 舗装修繕工事	立科町 外倉	㈱松本組	2025年5月26日	施工延長L=30m、自由勾配側溝工L=54.5m、アスファルト舗装工A=132㎡	自 2025年5月26日 至 2025年8月29日	7,062,000 円	7,084,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字芦田2820-1	2025年8月8日	・カラー舗装工の数量減による (60㎡⇒40.6㎡) ・アスファルト舗装工の数量減による (132㎡⇒114㎡) ・石積み目地詰め工の減による (N=1式⇒0式)		6,545,000 円		
5	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道宮沢線 側溝整備工事	立科町 藤沢	㈱藤友建設工業	2025年5月27日	施工延長L=38.0m、自由勾配側溝工L=38.0m	自 2025年5月27日 至 2025年8月29日	3,586,000 円	3,586,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字牛鹿1234	2025年8月27日	・80%出来形展開図による変更		3,696,000 円		
6	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 蟹窪地区 側溝整備工事	立科町 蟹窪	浦野建設㈱	2025年5月26日	施工延長L=41.0m、側溝工L=41.0m	自 2025年5月26日 至 2025年8月29日	5,588,000 円	5,632,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字牛鹿2330	2025年8月21日	・仮設水中ポンプの使用日数の減による。(30日⇒20日) ・仮設敷鉄板の減による。(A=171㎡⇒137㎡)		5,291,000 円		
7	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道竹熊線 舗装修繕工事	立科町 古町	㈱小宮山土木	2025年5月27日	施工延長 L=200m アスファルト舗装工A=1,286㎡	自 2025年5月27日 至 2025年8月29日	9,240,000 円	9,251,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字牛鹿1616-1						