

契約情報

(金額は税込)

番号	工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種別)		(住所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和6年度 道路メンテナンス事業 六地藏橋 橋梁長寿命化修繕工事	立科町 藤沢	㈱小宮山土木	2024年10月15日	施工延長 L=11.0m W=3.60 (4.10) m	自 2024年10月15日 至 2025年3月28日	22,220,000 円	22,429,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字牛鹿 1616-1	2025年3月21日	事業繰越による工期延長	至 2025年4月28日			
2	令和6年度 道路メンテナンス事業 大境2号橋外3橋 橋梁長寿命化修繕工事	立科町 牛鹿外 3箇所	㈱松本組	2024年10月15日	大境2号橋 L=15.2m W=8.4 (9.6) m、 前沢橋 L=11.5m W=3.6 (4.4) m、 笹の塔橋 L=10.4m W=3.6 (4.3) m、 横手橋 L=10.4m W=3.0 (3.8) m	自 2024年10月15日 至 2025年3月28日	30,250,000 円	30,250,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字芦田 2820-1	2025年3月21日	事業繰越による工期延長	至 2025年6月30日			
3	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 町道箱畳線 舗装工事	立科町 虎御前	三矢工業㈱	2024年10月15日	施工延長 L=120m アスファルト舗装工 A=840m <sup>2</sup>	自 2024年10月15日 至 2025年1月31日	10,120,000 円	10,186,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字芦田 2000-1	2024年12月19日	工事実績による増額		10,604,000 円		
4	令和6年度 立科町ふるさと交流館「芦田宿」外壁長寿命化改修工事	立科町大字芦田 2602-1 (ふるさと交流館「芦田宿」)	三矢工業㈱	2024年10月15日	外壁の長寿命化	自 2024年10月15日 至 2025年1月17日	21,450,000 円	21,835,000 円	企画課 地 域振興係
	建築		立科町大字芦田 2000-1	2024年12月20日	工事実績による増額		21,668,948 円		
5	令和6年度 地元負担金事業 町道日向細谷大池線 側溝整備工事	立科町 日向	浦野建設㈱	2024年10月28日	施工延長L=47m 自由勾配側溝工 I =47.0m アスファルト舗装工A=111m <sup>2</sup>	自 2024年10月28日 至 2025年3月28日	6,908,000 円	7,117,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字牛鹿 2330	2025年3月4日	工事実績による減額		6,226,000 円		
6	令和6年度 辺地対策事業 女神湖湿地帯遊歩道整備工事	立科町芦田八ヶ 野 女神湖畔	㈱藤友建設工業	2024年10月29日	女神湖湿地帯の遊歩道整備 (更新) L=76.0m	自 2024年10月29日 至 2025年3月31日	6,765,000 円	6,853,000 円	産業振興課 観光商工係
	土木		立科町大字牛鹿 1234						
7	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 (町単林道事業) 林道西ノ沢線改良工事	立科町大字芦田 林道西ノ沢線	㈱高橋組	2024年10月29日	林道改良工 一式	自 2024年10月29日 至 2025年3月31日	44,550,000 円	44,550,000 円	産業振興課 農林係
	土木		立科町大字宇山 1655-1						
8	令和6年度 自然環境整備支援事業 (国定公園等整備事業) 御泉水自然園遊歩道整備工事	立科町 御泉水 自然園	㈱カクエイ住設	2024年10月29日	御泉水自然園内の遊歩道整備 (更新) L=46.4m	自 2024年10月29日 至 2024年12月6日	5,060,000 円	5,082,000 円	産業振興課 観光商工係
	土木		立科町大字塩沢 1542-2	2024年12月5日	工事実績による減額		4,994,000 円		