

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和7年度 空調設備(エアコン・室外機)更新工事	立科町大字芦田八ヶ野745(白樺高原総合観光センター3階サブセンター)	信州電機㈱	2025年10月6日	エアコン更新契約の締結	自 2025年10月1日 至 2025年3月31日	2,200,000 円	2,310,000 円	企画課 企画振興係
	その他		佐久市望月133番地	2025年11月13日	既存の物がオーバースペックであったため。		1,716,000 円		
2	令和7年度 自然環境整備支援事業(国定公園等整備事業)御泉水自然園遊歩道整備工事	立科町 御泉水自然園	㈱カクエイ住設	2025年10月10日	御泉水自然園内の遊歩道整備(更新)	自 2025年10月10日 至 2025年12月26日	4,136,000 円	4,202,000 円	産業振興課 観光商工係
	土木		立科町大字塩沢1542-2	2026年12月5日	原材料の使用数の実績が当初の設計を下回ったことによる減額。		2,871,000 円		
3	令和7年度 辺地対策事業 女神湖湿地帯遊歩道整備工事	立科町芦田八ヶ野 女神湖畔	㈱カクエイ住設	2025年10月14日	女神湖湿地帯の遊歩道整備(更新)	自 2025年10月14日 至 2025年12月26日	6,820,000 円	6,842,000 円	産業振興課 観光商工係
	土木		立科町大字塩沢1542-2	2026年12月5日	施工延長の実績が当初の設計を下回ったことによる減額。		6,347,000 円		
4	令和7年度 自然環境整備支援事業(国定公園等整備事業)白樺湖親水公園遊歩道整備工事	立科町 白樺湖親水公園	㈱藤友建設工業	2025年10月14日	白樺湖親水公園内の遊歩道整備(更新)	自 2025年10月14日 至 2025年12月26日	5,830,000 円	6,072,000 円	産業振興課 観光商工係
	土木		立科町大字牛鹿1234番地	2026年12月19日	工事実績に伴う廃材処分費の減額。		5,390,000 円		
5	令和7年度 女神湖棧橋駐車場拡幅工事	立科町 芦田八ヶ野 女神湖棧橋駐車場	浦野建設㈱	2025年10月14日	L=36m、W=5m、A=180㎡	自 2025年10月14日 至 2025年3月27日	4,367,000 円	4,378,000 円	産業振興課 観光商工係
	土木		立科町大字牛鹿2330						
6	令和7年度 木材産業成長産業化促進対策事業 立科温泉 権現の湯 木質バイオマスボイラー設置工事	立科温泉 権現の湯	㈱小宮山土木	2025年10月14日	木質チップボイラー2台、燃料投入施設1式、関連設備1式	自 2025年10月14日 至 2025年3月31日	166,320,000 円	166,859,000 円	企画課 温泉係
	建築		立科町大字牛鹿1616-1						
7	令和7年度 町単土木事業 町道外倉峰線 道路改良工事	立科町 外倉	浦野建設㈱	2025年10月14日	施工延長 L=36.54m 自由勾配側溝工 I=30.0m 接合柵	自 2025年10月14日 至 2025年3月27日	8,030,000 円	8,052,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字牛鹿2330						