様式第6号（第6関係）

契　約　情　報

（金額は税込）

番　号	工　事　名 （種　別）	工事場所	請　負　者 （住　所）	当初契約年月日 変更契約年月日	工事の概要 変更の理由	工期 変更工期	請負代金額 変更請負代金額	予定価格	担当課等名
1	令和６年度　西部地区消火栓更新工事 水道	立科町　外倉703-14、外倉1286-1、虎御前155-3番地先	平和設備㈲	2024年7月9日	地上式消火栓３基の更新工事	自　2024年7月9日 至　2024年10月31日	1,815,000　円	1,859,000　円	建設環境課 上下水道係
			立科町大字宇山451-1	2024年10月25日	工事実績による減額		1,287,000　円		
2	令和６年度　東部地区消火栓更新工事 水道	立科町　塩沢18-2、西塩沢1688-1、西塩沢1828-1番地先	㈱カクエイ住設	2024年7月5日	地上式消火栓３基の更新工事	自　2024年7月5日 至　2024年10月31日	2,497,000　円	2,563,000　円	建設環境課 上下水道係
			立科町大字塩沢1542-2	2024年10月25日	工事実績による減額		594,000　円		
3	令和６年度　緊急自然災害防止対策事業　町道蟹窪平林線　舗装工事 舗装	立科町　山部	㈱高橋組	2024年7月8日	施工延長　L=51m アスファルト舗装工　A=418㎡	自　2024年7月8日 至　2024年10月31日	6,116,000　円	6,116,000　円	建設環境課 建設係
			立科町大字宇山1655-1	2024年10月7日	工事実績による減額		5,192,000　円		
4	令和６年度　緊急自然災害防止対策事業　町道中原大深山線　舗装工事 舗装	立科町　山部	㈱小宮山土木	2024年7月9日	施工延長　L=100m アスファルト舗装工　A=851㎡	自　2024年7月9日 至　2024年10月31日	12,210,000　円	12,375,000　円	建設環境課 建設係
			立科町大字牛鹿1616-1	2024年9月3日	工事実績による減額		10,835,000　円		
5	令和６年度　町単土木事業　区画線整備工事 とび・土工	立科町　町道夕陽の丘公園線外１路線	㈱高橋組	2024年7月8日	区画線設置工　L=5,530m（町道夕陽の丘公園線外１路線）	自　2024年7月8日 至　2024年9月30日	7,040,000　円	7,062,000　円	建設環境課 建設係
			立科町大字宇山1655-1						
6	令和６年度　野方塩沢処理施設　微細目スクリーン（№1№2）修繕工事 機械器具	立科町　野方塩沢処理施設	㈱西原環境　長野営業所	2024年7月10日	微細目スクリーン（№1№2）の修繕工事	自　2024年7月10日 至　2024年9月30日	1,540,000　円	1,650,000　円	建設環境課 上下水道係
			上田市住吉8-1						
7	令和６年度　立科小学校男女職員トイレ改修工事 管	立科小学校（立科町大字芦田3700番地）	㈱小宮山土木	2024年7月30日	男女職員トイレの洋式化等	自　2024年7月30日 至　2024年9月30日	8,360,000　円	8,393,000　円	教育委員会 学校教育係
			立科町大字牛鹿1616-1						