今後の事業スケジュール案

資料 4

事業	事業内容	H30年度												H31年度				H32年度	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4～6	7～9	10～12	1～3	前期	後期
【推進主体・環境整備】																			
ア 推進会議 （コンソーシアム）	会議の設置 / 開催		○				○					○							
	定期セミナーの開催				○				○										
イ 施設整備	里テレワークオフィスの設置								→	→	→	→	→						
	里サテライトの設置													→	→				
	山テレワークオフィスの設置															→	→		
	山サテライトの設置																	→	
ウ テレワーク事業推進団体の設立	検討開始								→	→	→	→	→	→	→				
	設置準備															→	→		
	運営開始																	→	
【企業進出型テレワーク】																			
エ おためしテレワーク@たてしな	H30 新規募集	→	→	→	→	→	→	→	→	→									
	H30 おためし実施		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→						
オ おためしナガノ（県事業）	H30 新規募集			→	→														
	H30 おためし開始						→	→	→	→	→	→	→						
カ おためしたてしな開発合宿開催支援事業	ウェブサイト公開	→																	
	リリース・広告（随時）		→																
【雇用創出型テレワーク】																			
キ 子育て世代ワーカー	ワーカー募集・説明会開催	→	→					→						→		→			
	前期研修（基礎編・応用編）			→	→	→									→				
	後期研修（基礎編・応用編）								→	→	→						→		
	委託業務（町→ワーカー）	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→						
	業務受注営業活動（町）	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→						
	託児環境の設定													→					
ク 障がい者ワーカー	ワーカー調整/環境整備				→	→	→												
	トライアル業務							→	→	→	→	→	→						
	本格業務開始													→					
ケ シニアワーカー	ワーカー募集・説明会開催							→								→			
	研修（基礎編）								→	→	→						→		
	委託業務（町→ワーカー）													→					
【交付金関係】																			
コ 地方創生推進交付金（H29～H31） ※テレワークの運営（ソフト）に関する取組が対象	H30事業開始	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→						
	H31実施計画提出					→													
	H31内示							→											
	H31事業開始													→	→	→	→		
サ ふるさとテレワーク推進事業 ※テレワーク施設の改修（主にハード）に関する取組が対象	公募	→																	
	内示				→														
	交付決定							→											
	テレワークオフィス改修								→	→	→	→	→						
	テレワークオフィス運用開始													→					