
様式第６号（第６関係）

（金額は税込）

工　事　名 請　負　者 当初契約年月日 工事の概要 工期 請負代金額

変更請負

代金額

契　約　情　報

番　号 工事場所 予定価格 担当課等名
（種　別） （住　所） 変更契約年月日 変更の理由 変更工期

自 2025年5月21日

至 2025年8月29日

電気

自 2025年5月21日

至 2025年8月20日

その他

自 1900年1月0日

至 1900年1月0日

建築

自 2025年5月26日

至 2025年8月29日

舗装

自 2025年5月27日

至 2025年8月29日

土木

自 2025年5月26日

至 2025年8月29日

土木

自 2025年5月27日

至 2025年8月29日

舗装

7

令和７年度　緊急自然災
害防止対策事業　町道竹
熊線　舗装修繕工事 立科町　古町

㈱小宮山土木 2025年5月27日
施工延長　L=200ｍ　アスファルト舗装工
A=1,286㎡

9,240,000 円

9,251,000 円
建設環境課
建設係

立科町大字牛鹿
1616-1

6

令和７年度　緊急自然災
害防止対策事業　蟹窪地
区　側溝整備工事 立科町　蟹窪

浦野建設㈱ 2025年5月26日 施工延長L=41.0ｍ、側溝工L=41.0ｍ 5,588,000 円

5,632,000 円
建設環境課
建設係

立科町大字牛鹿
2330

5

令和７年度　緊急自然災
害防止対策事業　町道宮
沢線　側溝整備工事 立科町　藤沢

㈱藤友建設工業 2025年5月27日
施工延長L=38.0ｍ、自由勾配側溝工L=38.0
ｍ

3,586,000 円

3,586,000 円
建設環境課
建設係

立科町大字牛鹿
1234

4

令和７年度　緊急自然災
害防止対策事業　町道外
倉循環線　舗装修繕工事 立科町　外倉

㈱松本組 2025年5月26日
施工延長L=30ｍ、自由勾配側溝工L=54.5
ｍ、アスファルト舗装工A=132㎡

7,062,000 円

7,084,000 円
建設環境課
建設係

立科町大字芦田
2820-1

3

令和７年度　たてしな保
育園増築工事

たてしな保育園
（立科町大字芦
田2991-6）

不落 1900年1月0日 増築工事 0 円

7,480,000 円
たてしな保
育園

0

2

令和７年度　立科小学校
校内インターホン設備更
新工事

立科小学校（立
科町大字芦田
3700番地）

丸登電業㈱　上
田支店

2025年5月21日
電話主装置・配線工事・機器取付・切替工
事

2,200,000 円

2,767,270 円 立科小学校
上田市中央4丁
目7-15

1

令和７年度　過疎対策事
業　高齢者生活支援共同
住宅あんしん照明器具LED
化工事

高齢者生活支援
共同住宅あんし
ん（立科町大字
芦田3735-1）

信州電機㈱ 2025年5月21日 照明器具のLED化 4,620,000 円

4,675,000 円
町民課　高
齢者支援係

佐久市望月133
番地
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