

契 約 情 報

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和3年度 町単土木事業 虎御前地区 認定外道路法 面工事	立科町 虎御前 地区	(株)エース	2022年2月14日	施工延長 L=36.0m、 盛土工V=73m ³	自 2022年2月14日 至 2022年3月25日	2,200,000 円	2,288,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字芦田 1873番地1						