

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道蟹窪線 側溝整備工事	立科町 蟹窪	㈱カクエイ住設	2025年7月14日	施工延長L=19.6m、自由勾配側溝工L=18.0m、接合桝N=2基	自 2025年7月14日 至 2025年10月31日	2,673,000 円	2,739,000 円	建設環境課 建設係
			立科町大字塩沢1542-2	2025年9月29日	・掘削に伴い、埋設されていた集水マンホール復旧のため、マンホール部材が新規に必要となったため。		2,926,000 円		
	土木								
2	令和7年度 白樺湖地区配水管布設替工事(第2工区)	立科町大字芦田八ヶ野1544番から1541番4地先	望月ガス株式会社	2025年7月15日	配水管布設替工(HPPEφ75mm L=327.2m) 仮設管布設工(PEφ50mm L=332.7m)	自 2025年7月15日 至 2025年1月30日	17,600,000 円	19,525,000 円	建設環境課 上下水道係
			佐久市望月773-1						
	水道								
3	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道松並木小涌沢線 舗装修繕工事	立科町 石川	㈱高橋組	2025年7月28日	施工延長 L=51m アスファルト舗装工A=301㎡	自 2025年7月28日 至 2025年10月31日	2,310,000 円	2,310,000 円	建設環境課 建設係
			立科町大字宇山1655-1						
	舗装								
4	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道中道線 側溝整備工事	立科町 塩沢	㈱藤友建設工業	2025年7月29日	施工延長 L=32.8m 自由勾配側溝工 L=28.0m アスファルト舗装工A=19㎡	自 2025年7月29日 至 2025年10月31日	3,300,000 円	3,333,000 円	建設環境課 建設係
			立科町大字牛鹿1234番地						
	土木								