

契 約 情 報

(金額は税込)

| 番 号 | 工 事 名                             | 工事場所          | 請 負 者          | 当初契約年月日     | 工事の概要                                         | 工期                            | 請負代金額        | 予定価格         | 担当課等名          |
|-----|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|     | (種 別)                             |               | (住 所)          | 変更契約年月日     | 変更の理由                                         | 変更工期                          | 変更請負代金額      |              |                |
| 1   | 令和6年度 六地藏橋水管橋更新工事                 | 立科町大字藤沢936番1先 | ㈱小宮山土木         | 2024年12月27日 | 水管橋架替工事 (HPPE φ100mm L=7.2m、仮設配管100A L=16.7m) | 自 2024年12月27日<br>至 2025年3月28日 | 33,550,000 円 | 33,616,000 円 | 建設環境課<br>上下水道係 |
|     | 水道                                |               | 立科町大字牛鹿1616-1  | 2025年3月26日  | 事業繰越による工期延長                                   | 至 2025年4月28日                  |              |              |                |
|     |                                   |               |                |             |                                               |                               |              |              |                |
| 2   | 令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 町道蟹窪平林線 側溝整備工事 | 立科町 平林        | マルケイ建設㈱        | 2024年12月27日 | 側溝整備工 L=84.6m                                 | 自 2024年12月27日<br>至 2025年3月28日 | 5,775,000 円  | 6,303,000 円  | 建設環境課<br>建設係   |
|     | 土木                                |               | 立科町大字芦田2007-11 |             |                                               |                               |              |              |                |
|     |                                   |               |                |             |                                               |                               |              |              |                |
| 3   | 令和6年度 町単土木事業 町道町古町線 歩道整備工事        | 立科町 古町        | ㈱高橋組           | 2024年12月27日 | 側溝整備工 L=91.8m 区画線設置工 L=535m                   | 自 2024年12月27日<br>至 2025年3月28日 | 5,775,000 円  | 5,775,000 円  | 建設環境課<br>建設係   |
|     | 土木                                |               | 立科町大字宇山1655-1  |             |                                               |                               |              |              |                |
|     |                                   |               |                |             |                                               |                               |              |              |                |