

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和6年度 道路メンテナンス事業 女神湖橋 橋梁長寿命化修繕工事	立科町 蓼科	三矢工業(株)	2024年9月18日	施工延長 L=7.1m W=9.4 (10.4) m	自 2024年9月18日 至 2025年3月28日	26,290,000 円	26,334,000 円	建設環境課 建設係
			立科町大字芦田 2000-1	2025年3月21日	事業繰越による工期延長	至 2025年5月30日			
	土木								
2	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 町道夕陽の丘公園線 側溝整備工事	立科町 芦田 八ヶ野	浦野建設(株)	2024年9月30日	施工延長L=50.2m 車道用U型側溝工 I =50.2m	自 2024年9月30日 至 2025年1月31日	2,882,000 円	2,926,000 円	建設環境課 建設係
			立科町大字牛鹿 2330	2025年1月6日	工事实績による減額		2,728,000 円		
	土木								
3	令和6年度 白樺湖地区配水管布設替工事 (第1工区)	立科町大字芦田 八ヶ野1541番1先	(株)蓼科管業	2024年9月26日	配水管布設替工事 (HPPE φ 75mm L=269m)	自 2024年9月26日 至 2025年1月31日	11,770,000 円	11,770,000 円	建設環境課 上下水道係
			立科町大字芦田 1896-14	2024年12月9日	工事实績による増額		12,771,000 円		
	水道								