

令和5年度 建設工事発注予定情報

	事業名（工事・業務・物品名）	箇所名	工事種別	工期	事業概要	入札予定時期	備考
1	令和5年度 教員住宅改修工事	上青木教職員住宅	建築	11月上旬	教職員住宅2棟の改修	第3四半期	企画課
				3月下旬			
2	令和5年度 町道前石川本線側溝修繕工事	立石	土木	11月上旬	側溝修繕工 L=20m	第3四半期	建設環境課
				3月中旬			
3	令和5年度 町道野方西塩沢線舗装修繕工事	西塩沢	舗装	11月上旬	舗装修繕工 L=500m	第3四半期	建設環境課
				3月中旬			
4	令和5年度 町道倉見線法面復旧工事	茂田井	土木	12月中旬	法面復旧工 L=10m	第3四半期	建設環境課
				3月中旬			
5	令和5年度 町道蟹窪平林線側溝改修工事	平林	土木	10月中旬	側溝改修工	第3四半期	建設環境課
				1月下旬			
6	令和5年度 町道梨の木線道路改良工事	蟹原	土木	12月中旬	道路改良工 L=50m	第3四半期	建設環境課
				3月中旬			
7	令和5年度 グリーンベルト設置工事	町、茂田井	土木	10月中旬	グリーンベルト設置工	第3四半期	建設環境課
				12月下旬			
8	令和5年度 夢の平配水池落雷復旧工事	夢の平配水池	機械器具	10月下旬	落雷により破損した機器の更新工事	第3四半期	建設環境課
				12月下旬			
9	令和5年度 万仁田沢中継ポンプ場落雷復旧工事	万仁田沢中継ポンプ場	機械器具	10月下旬	落雷により破損した機器の更新工事	第3四半期	建設環境課
				12月下旬			
10	令和5年度 竜ヶ峰配水池落雷復旧工事	竜ヶ峰配水池	機械器具	10月下旬	落雷により破損した機器の更新工事	第3四半期	建設環境課
				12月下旬			
11	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業畑地灌水施設更新工事	五輪久保・牛鹿	機械器具	11月上旬	減圧槽フロート交換等	第3四半期	産業振興課
				3月中旬			
12	令和5年度 道路メンテナンス事業 水源地橋 橋梁長寿命化修繕工事	古町	土木	10月下旬	橋梁修繕工L=13.0m W=4.0m	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
13	令和5年度 準用河川蟹原川河畔林整備工事	蟹原	土木	12月上旬	河畔林整備L=300m	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
14	令和5年度 古町屋敷1号橋水管橋更新工事	古町	水道	10月下旬	橋梁修繕工事に伴う水管橋更新工事	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
15	令和5年度 蓼科牧場ゴンドラリフト山麓駅舎階段修繕工事	蓼科牧場ゴンドラリフト	建築	1月中旬	蓼科牧場ゴンドラリフト山麓駅舎階段の腐食部修繕工事	第4四半期	産業振興課
				3月下旬			
16	令和5年度 辺地対策事業 女神湖湿地帯遊歩道更新工事	芦田八ヶ野	土木	10月下旬	木製遊歩道整備工事 L=71m	第3四半期	産業振興課
				12月下旬			

令和5年度 建設工事発注予定情報

	事業名（工事・業務・物品名）	箇所名	工事種別	工期	事業概要	入札予定時期	備考
17	令和5年度 道路メンテナンス事業 下村橋 橋梁長寿命化修繕工事	立科町 藤沢	土木	10月上旬 3月下旬	橋梁修繕工 L=12.0m W=3.6(4.3)m	第3四半期	建設環境課
18	令和5年度 道路メンテナンス事業 上赤沢4号橋 橋梁長寿命化修繕工事	立科町 赤沢	土木	10月上旬 3月下旬	橋梁修繕工 L=3.1m W=4.4(4.8)m	第3四半期	建設環境課
19	令和5年度 道路メンテナンス事業 古町屋敷1号橋 橋梁長寿命化修繕工事	立科町 古町	土木	10月上旬 3月下旬	橋梁修繕工 L=11.2m W=3.0(3.6)m	第3四半期	建設環境課
20	令和5年度 つつじ荘解体工事	立科町大字 芦田八ヶ野1045	解体	10月上旬 2月上旬	建物の解体	第3四半期	総務課
21	令和5年度 ホテルグランビュー 蓼科解体撤去工事	立科町大字 芦田八ヶ野976-1	解体	10月上旬 2月上旬	建物の解体、撤去	第3四半期	総務課
22	令和5年度 過疎対策事業 区画線・グリーンベルト設置工事	立科町 一円	とび・土工	10月上旬 12月下旬	区画線（ペイント式、実線） I=4,605m グリーンベルト I=157m	第3四半期	建設環境課
23	令和5年度 自然環境整備支援事業（国定公園等整備事業） 御泉水自然園遊歩道整備工事	立科町 御泉水自然園	土木	10月上旬 11月下旬	木製遊歩道整備工事 L=36.0m	第3四半期	産業振興課
24	令和5年度 自然環境整備支援事業（国定公園等整備事業） 白樺湖親水公園遊歩道整備工事	立科町 白樺湖親水公園	土木	10月上旬 12月上旬	木製遊歩道整備工事 L=79.0m	第3四半期	産業振興課
25	令和5年度 辺地対策事業 蓼科園地遊歩道整備工事	立科町 芦田八ヶ野 蓼科園地	舗装	10月上旬 12月中旬	遊歩道整備工事 L=157.8m	第3四半期	産業振興課
26	令和5年度 立科町テレワークセンター空調改修工事	テレワークセンター	管	10月下旬 3月下旬	テレワークセンター空調設備の改修工事	第3四半期	企画課
27	令和5年度 立科町役場庁舎空調設備改修工事	立科町役場	管	11月下旬 3月下旬	立科町役場庁舎空調設備の改修工事	第3四半期	総務課
28	令和5年度 都市農村交流施設改修工事	蓼科農ん喜村	建築	11月下旬 3月下旬	野菜売場棟、喫茶コーナーの解体撤去1式 既存施設の改修 1式 野菜・お土産売場の新設 1式	第3四半期	産業振興課
29	令和5年度 体育センター暗幕更新改修工事	立科町 権現山運動公園 体育センター	電気	10月下旬 1月下旬	立科町権現山運動公園体育センターの暗幕更新改修工事	随意契約	教育委員会
30	令和5年度 蟹原1号橋配水管布設替工事	蟹原	水道	10月下旬 3月下旬	橋梁修繕工事に伴う配水管布設替工事	随意契約	建設環境課