

令和8年度 建設工事発注予定情報

	事業名	箇所名	工事種別	工期	事業概要	入札予定時期 又は契約締結時期	備考
1	令和8年度 スキー場人工降雪用給水ポンプ整備 (OH) 工事	白樺高原国際スキー場・しらかば2in1ス	機械器具	4月下旬	人工降雪用給水ポンプ (2台) の整備 (オーバーホール)	第1四半期	産業振興課
				3月下旬			
2	令和8年度 辺地対策事業 白樺高原国際スキー場人工降雪設備整備工事	白樺高原国際スキー場	機械器具	4月下旬	給水栓 (16本) 及び分電盤 (16基) 更新及びストレーナー設置 (2台)	第1四半期	産業振興課
				11月中旬			
3	令和8年度立科町有林整備事業 皆伐	アタ坂	森林整備	5月中旬	皆伐7.61ha	第1四半期	産業振興課
				11月下旬			
4	令和8年度信州の森林づくり事業 地拵え・植栽	美和石	森林整備	5月中旬	地拵え・植栽3.78ha	第1四半期	産業振興課
				11月下旬			
5	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道遊楽園地線他3箇所	芦田八ヶ野	土木	5月下旬	側溝整備: 4ヶ所 (1=41m)	第1四半期	建設環境課
				9月下旬			
6	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道夕陽の丘公園線 舗装整備工事	芦田八ヶ野	舗装	5月下旬	舗装整備 1=150m	第1四半期	建設環境課
				9月下旬			
7	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道中道線 側溝整備工事	塩沢	土木	5月下旬	側溝整備 1=45m	第1四半期	建設環境課
				9月下旬			
8	(主) 諏訪白樺湖小諸線中尾地区舗装復旧工事	中尾地区	舗装	5月下旬	L=350m W=1.85m A=647.5㎡	第1四半期	建設環境課
				12月下旬			
9	中尾地区配水管布設替工事 (第2工区)	中尾地区	水道	5月下旬	H P P E φ100 L=150m 仮配管 L=150m	第1四半期	建設環境課
				12月下旬			
10	牛鹿外倉線配水管布設替工事 (第1工区)	牛鹿柳沢地区	水道	5月下旬	D C I P (G X) φ200 L=160m 仮配管 L=160m	第1四半期	建設環境課
				12月下旬			
11	令和8年度 辺地対策事業 蓼科園地遊具設置工事	芦田八ヶ野	とび・土工	5月下旬	遊具 (ブランコ、すべり台等) 設置	第1四半期	産業振興課
				7月下旬			
12	立科特環マンホールポンプ場設備改築更新工事 (第2期)	立科処理区	機械器具	5月下旬	マンホールポンプ場整備 7箇所	第1四半期	建設環境課
				3月下旬			
13	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道東原線 舗装整備工事	外倉	舗装	6月下旬	舗装整備 1=100m	第1四半期	建設環境課
				9月下旬			
14	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道箱畳線 舗装整備工事	虎御前	舗装	6月下旬	舗装整備 1=100m	第1四半期	建設環境課
				9月下旬			

令和8年度 建設工事発注予定情報

	事業名	箇所名	工事種別	工期	事業概要	入札予定時期 又は契約締結時期	備考
15	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道竹熊線 舗装整備工事	姥ヶ懐	舗装	6月下旬 9月下旬	舗装整備 l=150m	第1四半期	建設環境課
16	南平台地区配水管布設替工事	南平台	水道	6月下旬 11月下旬	H P P E φ50 L=150m	第1四半期	建設環境課
17	温井配水池敷地造成工事	温井	土木	6月下旬 3月下旬	敷地造成 1式	第1四半期	建設環境課
18	令和8年度 辺地対策事業 女神湖畔遊歩道整備工事	芦田八ヶ野	土木	7月上旬 3月下旬	擬木製遊歩道整備工事 L=130.0m	第2四半期	産業振興課
19	令和8年度 辺地対策事業 しらかば2in1スキー場スノーマシン高圧受電設備更新工事	しらかば2in1スキー場	機械器具	7月上旬 3月下旬	スノーマシンポンプの高圧受電設備（開閉器、コンデンサー、変圧器等）更新	第2四半期	産業振興課
20	権現山運動公園風の子広場リニューアル工事	権現山運動公園風の子広場	とび・土工	7月下旬 3月下旬	風の子広場公園施設の改修のためのプロポーザル	第2四半期	教育委員会
21	令和8年度 辺地対策事業 御泉水自然園遊歩道更新工事	芦田八ヶ野	土木	8月上旬 11月下旬	木製遊歩道整備工事 L=30.0m	第2四半期	産業振興課
22	令和8年度 辺地対策事業 女神湖湿地帯遊歩道更新工事	芦田八ヶ野	土木	8月上旬 11月下旬	木製遊歩道整備工事 L=42.0m レストデッキN=1基	第2四半期	産業振興課
23	藤沢処理施設機械設備整備工事	藤沢処理施設	機械器具	9月中旬 3月下旬	水中曝気攪拌装置整備	第2四半期	建設環境課
24	白樺高原汚水処理場機械設備整備工事	白樺高原汚水処理場	機械器具	10月上旬 3月下旬	Ⅲ期槽及び高圧架空ケーブル交換	第3四半期	建設環境課
25	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道蟹窪平林線側溝整備工事	平林	土木	11月中旬 3月下旬	側溝整備 l=32m	第3四半期	建設環境課
26	令和8年度 町単土木事業 交通安全施設整備工事	蟹窪他	とび・土工	11月中旬 3月下旬	センターライン l=11,410m 止まれ表示 N=10箇所	第3四半期	建設環境課
27	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道宇山国道線側溝整備工事	日中	土木	11月中旬 3月下旬	側溝整備 l=20m	第3四半期	建設環境課