

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和7年度 藤沢処理施設 No.2上澄水排出装置用エアシリンダー交換	立科町 藤沢処理施設	㈱西原環境 長野営業所	2025年4月28日	No.2上澄水排出装置用エアシリンダー交換	自 2025年4月28日 至 2025年8月31日	1,980,000 円	2,090,000 円	建設環境課 上下水道係
	機械器具		上田市住吉8-1						
2	令和7年度 虎御前マンホールポンプ場 汚水ポンプ交換	立科町 虎御前マンホールポンプ場	㈱マナテック 上田支店	2025年4月28日	No.1汚水ポンプ交換工事	自 2025年4月28日 至 2025年8月31日	1,870,000 円	1,925,000 円	建設環境課 上下水道係
	機械器具		上田市古里740-2						
3	令和7年度 町単土木事業 町道勘左エ門線 舗装改良工事	立科町 西塩沢	マルケイ建設㈱	2025年4月28日	施工延長 L=9.6m コンクリート舗装工 A=55㎡	自 2025年4月28日 至 2025年6月30日	1,540,000 円	1,639,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字芦田2007-11	2025年6月25日	工事実績による増額		1,804,000 円		
4	令和7年度 しらかば2in1スキー場(上)排水路・進入路整備工事	立科町大字芦田八ヶ野 しらかば2in1スキー場	㈱建築設計工房 Taro	2025年4月28日	1 工区(排水路) 施工延長 L=9.0m、アスファルト舗装工36㎡、マンホール1基 2 工区(進入路) 施工延長 L=34.6m、コンクリート舗装工103㎡	自 2025年4月28日 至 2025年7月31日	7,260,000 円	7,700,000 円	産業振興課 観光商工係
	土木		立科町大字桐原231-1						
5	令和7年度 たてしな保育園遊戯室空調設備設置工事	たてしな保育園(立科町大字芦田2991-6)	信州電機㈱	2025年4月30日	エアコン4台設置工事	自 2025年4月30日 至 2025年6月30日	12,650,000 円	12,760,000 円	たてしな保育園
	電気		佐久市望月133番地						
6	令和7年度 立科中学校地下タンク内面ライニング工事	立科中学校(立科町大字芦田3265番地1)	㈱高見澤 エネルギージェグメント	2025年4月30日	地下タンク内面ライニング工事	自 2025年4月30日 至 2025年8月31日	1,485,000 円	2,033,350 円	立科中学校
	その他		上田市大屋243						