

## 今後の事業スケジュール案

事業	事業内容	H30年度														H31年度	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10~12	1~3	前期	後期
<b>【企業進出型テレワーク】</b>																	
ア おためしテレワーク@たてしな (おためしナガノ、ときどきナガノ(長野県事業))	H29 おためし開始(安井氏)	→															
	H30 新規募集									→							
	H30 おためし開始														→		
イ おためししてしな ハッカソン・開発合宿 開催支援事業 (推進交付金)	事業調整/募集要領作成		→														
	ウェブサイト作成			→													
	ウェブサイト公開							→									
	リリース							→									
<b>【雇用創出型テレワーク】</b>																	
ウ ママワーカー	1期隊組織/環境整備	→															
	スキルアップトレーニング				→												
	トライアル業務				→												
	町委託業務								→								
	業務受注営業活動								→								
	ワーカーの拡大															→	
	託児環境の設定															→	
エ 障がい者ワーカー	ワーカー調整/環境整備												→				
	トライアル業務													→			
オ 高齢者ワーカー	ワーカー調整/環境整備														→		
	トライアル業務															→	
<b>【その他】</b>																	
カ 推進会議 (コンソーシアム)	会議の設置/開催	○			○		△	※継続実施(年3~4回程度)									
	テレワーク推進基本方針の策定	→															
	定期セミナーの開催	○															
キ 施設整備	里ベースの設置												→				
	里サテライトの設置											→					
	山ベースの設置														→		
	山サテライトの設置															→	
<b>【補助金】</b>																	
ク 地方創生推進交付金(H29~H31) ※テレワークの運営(ソフト)に関する取組が対象	内示	→															
	交付申請/交付決定		→														
	12月補正予算(町)確定			→													
	事業実施準備		→														
	支出負担行為			→													
ケ ふるさとテレワーク推進事業 ※テレワーク施設の改修(主にハード)に関する取組が対象	H30 継続申請							→									
	公募								→								
	改修											→					
	テレワーク開始													→			

【次回 推進会議】 月 日 ( ) 時から