

■ 今後のスケジュール

凡例 ○ 作業実施予定 ▽ 作業完了予定 □
● 作業実施実績 ▼ 作業実施完了 ○ 未実施

事業	事業内容	H30年度												H31年度				H32年度	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4~6	7~9	10~12	1~3	前期	後期
【推進主体・環境整備】																			
ア 推進会議（コンソーシアム）	会議の設置 / 開催		○	→		●	○	→	○				○						
	定期セミナーの開催				○				○										
イ 施設整備	里テレワークオフィスの設置								●	○	○	○	▽						
	里サテライトの設置													○	▽				
	山テレワークオフィスの設置															○	▽		
	山サテライトの設置																	○	▽
ウ テレワーク事業推進団体の設立	検討開始								●	○	○	○	○	○	▽				
	設置準備															○	▽		
	運営開始																	○	▽
【企業進出型テレワーク】																			
エ おためしテレワーク@たてしな	H30 新規募集	●	●	●	●	●	●	●	●	▽									
	H30 おためし実施		○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	▽						
オ おためしナガノ(県事業)	H30 新規募集			●	▼														
	H30 おためし開始						●	●	●	○	○	○	▽						
カ おためしたてしな開発合宿開催支援事業	ウェブサイト公開	●	▼																
	リリース・広告(随時)		○	→	→	→	→	→	●	●	○	○	○	▽					
【雇用創出型テレワーク】																			
キ 子育て世代ワーカー	ワーカー募集・説明会開催	●	▼						○	随時募集へ									
	前期研修(基礎編・応用編)			○	●	●	●	▼								○			
	後期研修(基礎編・応用編・発展編)									○	○	○	▽					○	
	委託業務(町→ワーカー)	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	▽	○	○	○	▽		
	業務受注営業活動(町)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▽						
	託児環境の設定														○	▽			
ク 障がい者ワーカー	ワーカー調整/環境整備				●	●	▼		随時募集へ										
	トライアル業務				▼														
	本格業務開始				●	●	●	●	●	○	○	○	▽	○	○	○	▽		
ケ シニアワーカー	ワーカー募集・説明会開催		▼						随時募集へ										
	研修(基礎編)			○	●	●	●	▼										○	
	委託業務(町→ワーカー)				●	●	●	●	●	○	○	○	▽	○	○	○	▽		
【交付金関係】																			
コ 地方創生推進交付金(H29~H31) ※テレワークの運営(ソフト)に関する取組が対象	H30事業開始	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	▽						
	H31実施計画提出						○	→	→	→	○								
	H31内示								○	→	→	→	○						
	H31事業開始														○	○	○	▽	
サ ふるさとテレワーク推進事業 ※テレワーク施設の改修(主にハード)に関する取組が対象	公募	▼																	
	内示				▼														
	交付決定								○	→	→	○							
	テレワークオフィス改修									○	○	○	▽						
	テレワークオフィス運用開始														○	○	○	▽	