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2,508,000 円

2,596,000 円
建設環境課
上下水道係

上田市芳田
1277-2

1900年1月0日 0 0 円

1

令和３年度　美上下配水池
流入流量計更新工事 立科町　美上下

配水池

藤田エンジニア
リング㈱上田営
業所

2021年4月28日
流量計・水位検出器・中継
機・流量変換機等更新工
事、試運転調整工

契　約　情　報

番　号 工事場所 予定価格 担当課等名
（種　別） （住　所） 変更契約年月日 変更の理由 変更工期
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